

萩循環まあるバス運行の見直しスケジュール

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | | | | |
|-------------|--|---|--|----|----|----|----|----|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月以降 |
| 調査・ルート検討・検証 | <ul style="list-style-type: none"> Webアンケート 外国人モニターツアー | <ul style="list-style-type: none"> 実証データ検証、新ルート案作成 | <ul style="list-style-type: none"> 新ルート時刻等調整 | | | | | | |
| 運行準備 | | <ul style="list-style-type: none"> 実証運行 | <ul style="list-style-type: none"> 新ルート運輸局運行許可申請 新ルート運輸局運賃届出 公安、道路管理者許可申請 音声案内変更 バス停設置(時刻表修正) | | | | | | |
| 交通会議 | | <p>交通会議</p> <ul style="list-style-type: none"> 実証運行計画 新ルート決定 | <p>交通会議</p> <ul style="list-style-type: none"> 最終ルート決定 時刻調整 | | | | | | |
| 議会・住民周知 | | <ul style="list-style-type: none"> 議会、全員協議 実証運行計画 新ルート決定 | <ul style="list-style-type: none"> 6月議会 全員協議 新ルート運行 住民周知 新ルート運行 | | | | | | |
| | | | <p style="text-align: center;">新ルート本格運行開始</p> | | | | | | |