

令和 6 年度 契 約 締 結 状 況 表

工事番号： 37154

工事担当課： 情報政策課

契約の相手方	株式会社中電工山口統括支社		
相手方の住所	山口県山口市大内6丁目8番1号		
工 事 名	萩市南東部地区（旭地域）地域ケーブルテレビネットワーク整備工事		
工 事 場 所	萩市南東部地区（旭地域）地内	工事種別	22電気通信工事
工 事 概 要	萩市旭地域において、川上・旭総合情報センター間の伝送路設備冗長化、また、有線テレビ放送の県外波は、新たな県外波（TNC/TVQ）受信点設備を設置する。 ①機器設置工事 ヘッドエンド装置設置・調整：1式 ②伝送路設備工事 光ケーブル敷設：約6 k m クロージャ取付6台 ③県外波受信点設備工事 受信点設備設置・調整：一式 光ケーブル敷設：約3 k m クロージャ取付：5台		
工 期	令和6年8月27日 ～ 令和7年3月24日	契約金額	100,980,000 円
随意契約の場合の選定理由			

契約金額の変更状況 （第1回目）

工 事 概 要	光ファイバ増幅器ユニット一式		
工 期	～	契約金額	125,162,400 円
変 更 理 由	令和6年9月末、むつみ総合情報センターヘッドエンド装置の改造の準備中、ヘッドエンド装置内の既設光ファイバ増幅器ユニットの劣化が著しく使用に耐えない状態であり、1日も早く当該ユニットの交換作業を実施する必要があることが判明した。 光ファイバ増幅器ユニットの製造には、納品まで数か月の時間を要することから直ちに対応する必要がある。 また、光ファイバ増幅器ユニットは、本整備工事において更新する光信号切替ユニットに接続し、一体として稼働させるものであり、かつ、両ユニットともに設定変更を伴うものである。当該各ユニットを異なる業者がそれぞれ施工した場合には、施工時や施工後に不具合が生じた際、責任の所在を明確にできないため。		

契約金額の変更状況 （第2回目）

工 事 概 要			
工 期	～	契約金額	
変 更 理 由			

契約金額の変更状況 （第3回目）

工 事 概 要			
工 期	～	契約金額	
変 更 理 由			