

令和 7 年度 契約 締結 状況 表

工事番号： 158231

工事担当課： 下水道建設課

契約の相手方	協和建設工業株式会社		
相手方の住所	萩市大字椿2370番地		
工 事 名	濁淵②-①号準幹線他枝線管渠布設工事		
工 事 場 所	萩市大字椿地内	工 事 種 別	土木一式工事
工 事 概 要	公共下水道事業による管渠布設工事 推進工 本管VPφ200 L=103.00m (路線延長) 下水道管布設 VUφ200 L=202.50m (路線延長) VUφ150 L=729.30m (路線延長) マンホール工 1号人孔 N=21基 小口径人孔 N=19基 取付管設置工 VUφ150 N=9箇所 VUφ100 N=48箇所 取付管推進工 VUφ100 N=1箇所 舗装工 1式		
工 期	令和7年9月5日	～	令和8年3月27日
		契 約 金 額	175,780,000 円
随意契約の場合の選定理由			

契約金額の変更状況 (第1回目)

工 事 概 要			
工 期	令和7年9月5日	～	令和8年7月31日
		契 約 金 額	
変 更 理 由	地元関係者と工事期間中の交通規制について協議が必要となり、不測の日数(約4ヶ月)を要したため。		

契約金額の変更状況 (第2回目)

工 事 概 要			
工 期		～	
		契 約 金 額	
変 更 理 由			

契約金額の変更状況 (第3回目)

工 事 概 要			
工 期		～	
		契 約 金 額	
変 更 理 由			

契約金額の変更状況 (第4回目)

工 事 概 要			
工 期		～	
		契 約 金 額	
変 更 理 由			