

## 今後の検討の進め方（スケジュール）

〈平成 30 年 12 月まで〉

9 月定例会 内部検討の中間報告

内部での調整・検討

9 月～11 月

- ・ サウンディング参加（9 月・11 月）
- ・ 類似機能施設の調査
- ・ 庁内連絡会議（横断的な調整）

10 月

中間報告の公表（萩市公式ホームページなど）

12 月定例会 内部検討の報告

- ・ 内部でとりまとめた複数案の提示
- ・ 民意の確認に係る費用などの予算計上

運営方法、市場性  
整備・運営に係るコスト  
収益性、実現可能性  
財源、民意の確認手法 など

〈平成 31 年 1 月以降〉

- 市民への最終複数案の提示（建物活用、現状保存、跡地活用など）
- 市民アンケートなどの方法による民意の確認
- あり方について市の方針決定及び議会報告

※サウンディング…自治体が公募の前段階で活用方法について民間事業者に広く意見や提案を求め、対話の中で市場性を把握し、用途や条件などを調整する調査。