萩市民体育館LED改修工事工程予定表（令和８年１２月）

施設		月	１２月																													
		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
1F	ロビー																																
	乳幼児室																																
	トレーニング室																																
	トランポリン室																																
	男子更衣室																																
	女子更衣室																																
	男性トイレ																																
	女性トイレ																																
	アリーナ																																
2F	卓球室																																
	研修室																																
	相談室																																
	談話コーナー																																

使用不可