
橋種 施設名 所在地 市道等級 路線名 架設年度 橋長 径間数 幅員 有効幅員 点検実施年度 健全度 対策実施年度 次回点検年度 次回対策年度(5年間) 対策内容

1 1 PC橋 小松江新橋 萩市大字椿 市道(1級) 市立病院線 2000 15 1 15.5 14.7 2018 Ⅱ 2023 2026 ひび割れ注入

2 4 PC橋 蔵本橋 萩市三見 市道(その他) 下内免線 1967 13.8 2 9.2 8.2 2019 Ⅲ 2024 2026 断面修復

3 5 RC橋 いしまる橋 萩市三見 市道(1級) 横道南江尻線 1959 13 1 9.1 8.3 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

4 13 鋼橋 道同橋 萩市大字山田 市道(その他) 釜ヶ迫線 1972 11.4 1 4.2 3.6 2020 Ⅲ 2025 2024 塗替え塗装

5 15 RC橋 梶ヶ原橋 萩市大字椿東 市道(その他) 松本福井線 1975 11.2 1 4 3.7 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

6 17 RC橋 立川橋 萩市大字椿 市道(その他) 椿八幡宮線 1975 10.7 2 7.8 7.2 2019 Ⅲ 2024 2023 断面修復

7 19 RC橋 白坂橋 萩市大字椿東 市道(その他) 越ヶ浜学校線 1975 9.7 1 9.6 9.1 2019 Ⅲ 2024 2023 断面修復

8 22 PC橋 松本小橋 萩市大字土原 市道(1級) 土原船津線 1956 9 1 7.7 7 2020 Ⅱ 2025 2025 断面修復

9 23 RC橋 如意滝橋 萩市大字椿東 市道(その他) 如意ケ獄線 1930 8.3 1 7.3 6.5 2020 Ⅲ 2025 2024 断面修復

10 24 RC橋 釜ヶ迫橋 萩市大字山田 市道(その他) 釜ヶ迫線 1964 8.7 2 3.4 3.1 2020 Ⅲ 2025 2026 断面修復

11 27 RC橋 赤坂橋 萩市大字椿東 市道(その他) 前小畑線 1963 8.3 1 3.6 2.4 2020 Ⅲ 2022～2023 2023 架替え

12 28 RC橋 梅ノ木橋 萩市三見 市道(その他) 市梅ノ木線 1964 8.2 1 3.5 3 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

13 30 鋼橋 花園橋 萩市大字椿東 市道(その他) 松本福井線 1975 8 1 8.7 8.1 2020 Ⅲ 2025 2024 塗替え塗装

14 33 RC橋 奥川平橋 萩市大字山田 市道(1級) 殿河内木間線 1956 7.4 1 3.4 3.1 2021 Ⅲ 2026 2027 断面修復

15 43 鋼橋 天神橋 萩市大字東田町 市道(その他) 天神線 1950 6.5 1 5.7 5.3 2020 Ⅲ 2025 2024 塗替え塗装

16 44 RC橋 手洗川橋 萩市大字椿東 市道(その他) 手洗川線 1975 6 1 3.1 2.8 2020 Ⅲ 2025 2026 断面修復

17 46 溝橋 奥野橋 萩市大字山田 市道(1級) 北木間線 1963 5 1 4.8 4 2021 Ⅲ 2026 2026 断面修復

18 63 RC橋 第7上馬場橋 萩市大井 市道(その他) 上馬場7号線 1977 5.6 1 4.6 4.2 2020 Ⅲ 2025 2026 断面修復

19 84 RC橋 小野橋 萩市大字椿東 市道(2級) 白坂線 1963 3.2 1 3 3 2021 Ⅲ 2026 2027 断面修復

20 87 RC橋 掛ヶ迫1号線1号橋 萩市大字椿東 市道(その他) 掛ヶ迫1号線 1973 4.3 1 3.2 3.1 2018 Ⅲ 2023 2025 断面修復

21 89 RC橋 第2江向橋 萩市大字江向 市道(その他) 平安古十日市線 1963 4.4 1 4.4 4.1 2020 Ⅲ 2025 2023 断面修復

22 107 RC橋 佐々古橋 萩市大井 市道(その他) 佐々古線 1963 3.9 1 4 4 2021 Ⅲ 2026 2027 断面修復

23 108 RC橋 共栄橋 萩市見島 市道(その他) 本村宇津線 1963 3.4 1 3.8 3.5 2021 Ⅲ 2026 2024 断面修復

24 110 RC橋 萩商高橋 萩市大字江向 市道(その他) 西田町新堀線 1963 4.5 1 3.9 3.6 2017 Ⅲ 2022 2024 断面修復

25 120 RC橋 川尻橋 萩市大井 市道(その他) 羽賀線 1963 3.2 1 3.6 3.3 2020 Ⅲ 2025 2026 断面修復

26 124 RC橋 配水池橋 萩市大字椿東 市道(2級) 上野台線 1963 3.4 1 4.4 4.1 2021 Ⅲ 2026 2026 断面修復

27 126 RC橋 第2小野橋 萩市大字椿東 市道(その他) 白坂線 1988 3.2 1 2.3 2.3 2018 Ⅲ 2023 2023 断面修復

28 132 RC橋 清水橋 萩市三見 市道(その他) 中内免蔵元線 1988 5 1 3.7 3.7 2018 Ⅰ 2023

29 133 RC橋 新橋 萩市大字東田町 市道(1級) 土原新橋線 1975 6.2 1 6.5 6.2 2020 Ⅲ 2025 2023 断面修復

30 137 RC橋 中津江南橋 萩市大字椿東 市道(その他) 中津江南線 1963 2.8 1 6.8 6.3 2017 Ⅲ 2022 2026 断面修復

31 141 RC橋 第3江向橋 萩市大字江向 市道(その他) 八丁今古萩線 1963 2.7 1 2.9 2.6 2019 Ⅲ 2024 2023 断面修復

32 144 RC橋 第2上沖原橋 萩市大字椿 市道(その他) 南明寺線 1963 2.7 1 3.9 3.9 2019 Ⅲ 2024 2025 断面修復

33 151 RC橋 上野橋 萩市大字椿東 市道(1級) 上野田床線 1963 2.5 1 4.3 4 2020 Ⅲ 2025 2026 断面修復

34 164 RC橋 下大野橋 萩市大字山田 市道(その他) 滝ノ河内線 1963 2.3 1 5.3 5.3 2021 Ⅲ 2026 2026 断面修復

35 167 RC橋 相島志和津1号橋 萩市相島 市道(その他) 相島志和津線 1973 2.4 1 2.5 2.3 2018 Ⅲ 2023 2024 断面修復

36 168 RC橋 高洲橋 萩市見島 市道(その他) 高洲線 1963 2.2 1 2.8 2.8 2021 Ⅲ 2026 2027 断面修復

37 176 鋼橋 森ノ本橋 萩市川上筏場 市道(その他) 筏場線 1976 13 1 1.8 1.5 2021 Ⅲ 2026 2024 塗替え塗装

38 184 RC橋 六地蔵橋 萩市川上飛石 市道(1級) 立野福川線 1950 10 1 7.6 7 2019 Ⅲ 2024 2025 断面修復

39 198 RC橋 矢櫃3号橋 萩市川上矢櫃 市道(その他) 江舟線 1950 6 1 3.3 3 2020 Ⅲ 2025 2023 断面修復

40 206 RC橋 滝の上2号橋 萩市川上長谷 市道(その他) 長谷尻足山線 1980 5 1 5.9 5.4 2017 Ⅲ 2022 2023 断面修復

41 208 RC橋 滝の上3号橋 萩市川上滝の上 市道(その他) 長谷尻足山線 1960 5 1 5.7 5.2 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

42 213 RC橋 北畑橋 萩市川上北畑 市道(その他) 北畑線 1963 4.2 1 5.1 4.5 2019 Ⅲ 2024 2026 断面修復

43 217 RC橋 梅ノ木橋 萩市大字上小川西分地内 市道(その他) 梅ノ木1号線 1985 14.5 1 7.9 7.1 2019 Ⅲ 2024 2026 断面修復

44 221 鋼橋 横貝橋 萩市大字上小川東分 市道(その他) 平山台線 1965 12.5 1 4.6 4 2020 Ⅲ 2025 2025 塗替え塗装

45 222 RC橋 湊橋 萩市大字下田万地内 市道(その他) 角田長通線 1974 12.2 1 4.6 4 2019 Ⅲ 2024

46 230 PC橋 中ノ明橋 萩市大字上田万 市道(その他) 大長峠線 1993 9.4 1 6.2 5 2018 Ⅲ 2023 2026 断面修復

47 231 PC橋 帆柱1号橋 萩市大字須佐 市道(1級) 須佐地帆住線 1997 9.3 1 6.2 5 2021 Ⅲ 2026 2026 断面修復

48 284 PC橋 尾の坂小橋 萩市大字吉部上尾の坂 市道(1級) 阿武中線 1982 13.5 1 8.7 7.5 2021 Ⅲ 2026 2027 断面修復

49 285 PC橋 大光寺朝鳥線第1橋 萩市大字吉部下野田 市道(その他) 大光寺朝鳥線 1960 13.4 1 4.8 4 2019 Ⅲ 2024 2027 断面修復

50 292 PC橋 笛吹橋 萩市大字吉部上毛木山 市道(1級) 阿武中線 1977 11 1 9.4 8.2 2019 Ⅲ 2024 2027 断面修復

51 313 PC橋 第一笠ヶ迫橋 萩市大字高佐下下領 市道(2級) 下領線 2000 6.3 1 4.6 4 2021 Ⅲ 2026 2026 ひび割れ注入

52 323 RC橋 笠ヶ迫線第1橋 萩市大字高佐下 市道(その他) 笠ヶ迫線 1990 5.2 1 4.2 3.6 2021 Ⅲ 2026 2026 ひび割れ注入

53 324 RC橋 小国柏の木橋 萩市大字片俣 市道(その他) 小国柏の木線 1967 4.9 1 3.2 2.7 2021 Ⅲ 2026 2026 断面修復

54 325 RC橋 松原橋 萩市大字吉部下 市道(その他) 松原線 1950 5 1 3.1 3.1 2021 Ⅲ 2026 2026 断面修復

55 329 RC橋 迫田大光寺橋 萩市大字吉部下 市道(その他) 迫田大光寺線 1963 4.8 1 3.3 3 2021 Ⅱ 2026 2026 断面修復

56 335 RC橋 向畑線第2橋 萩市大字高佐下影畑 市道(その他) 向畑線 1990 4.1 1 4.3 4 2018 Ⅲ 2023

57 336 RC橋 尾の坂線第二橋 萩市大字吉部上 市道(その他) 尾の坂線 1963 4.1 1 6.2 5.7 2021 Ⅱ 2026 2027 断面修復

58 340 RC橋 大持橋 萩市大字片俣札の奥 市道(その他) 大持線 1973 3.4 1 3.3 3 2018 Ⅲ 2023

59 351 RC橋 行成橋 萩市大字弥富下 市道(その他) 城ヶ谷線 1967 12.5 2 3.5 2.5 2019 Ⅲ 2024 2025 断面修復

60 354 RC橋 八久保橋 萩市大字弥富上 市道(その他) 女山2号線 1961 12 1 4 3 2019 Ⅲ 2024 2025 断面修復

61 384 RC橋 小田橋 萩市大字鈴野川 市道(その他) 下り谷線 1963 4.4 1 3.8 2.8 2019 Ⅱ 2024 2026 断面修復

62 397 RC橋 福浦橋 萩市大字須佐 市道(その他) 二軒屋線 1963 2.8 1 4.5 4 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

63 400 溝橋 無名橋 萩市大字須佐 市道(その他) 原田線 1963 2 1 10.5 7.2 2018 Ⅰ 2023

64 404 RC橋 渡橋 萩市大字明木2408番地先 市道(その他) 小野山3号線 1965 14.4 1 3.5 3 2019 Ⅲ 2024 2025 断面修復

65 406 鋼橋 焼ヶ下橋 萩市大字明木2353番地先 市道(その他) 角力場3号線 1967 13.6 2 2.5 2 2019 Ⅲ 2024 2023 塗替え塗装

66 416 RC橋 小野山橋 萩市大字明木山1441-4番 市道(その他) 角力場古戦場線 1929 12 1 3.9 3.6 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

67 438 RC橋 新田橋 萩市大字佐々並2007-3番地先 市道(2級) 釿切小松ヶ谷線 1933 8.2 1 4.3 4 2020 Ⅲ 2025 2026 断面修復

68 450 鋼橋 大峠1号橋 萩市大字明木267-2番地先 市道(その他) 古戦場大峠線 1965 7.4 1 3.5 3 2020 Ⅲ 2025 2023 塗替え塗装

69 454 鋼橋 小松ケ谷橋 萩市大字佐々並2362-6番地先 市道(2級) 釿切小松ヶ谷線 1967 6 1 5.6 5 2020 Ⅲ 2025 2024 塗替え塗装

70 455 RC橋 白口下橋 萩市大字佐々並1081番地先 市道(その他) 白口1号線 1965 6 1 4 3.6 2020 Ⅲ 2025 2025 断面修復

71 475 RC橋 栗屋橋 萩市大字明木 市道(その他) 角力場2号線 1930 4.7 1 4.8 4.5 2018 Ⅲ 2023 2026 断面修復

72 476 RC橋 西鳳翩橋 萩市大字佐々並 市道(その他) 西鳳翩線 1965 4.2 1 4 3.6 2020 Ⅲ 2025 2026 断面修復

73 486 RC橋 第一中山橋 萩市大字佐々並 市道(その他) 下の原線 1933 3.5 1 3.9 3.9 2020 Ⅲ 2025 2026 断面修復

74 491 RC橋 横道1号橋 萩市大字明木 市道(その他) 横道線 1920 3.5 1 3.9 3.9 2018 Ⅲ 2023 2024 断面修復

75 497 RC橋 高焼橋 萩市大字佐々並 市道(その他) 吉ヶ原線 1975 2.6 1 3.3 3 2018 Ⅱ 2023 2026 断面修復

76 498 RC橋 板橋橋 萩市大字佐々並 市道(その他) 中の作線 1930 2.6 1 4.8 4.5 2017 Ⅱ 2022 2026 断面修復

77 507 RC橋 栗原橋 萩市大字紫福字栗原 市道(その他) 山の奥線 1962 13.3 1 4.4 3.6 2019 Ⅲ 2024 2026 断面修復

78 522 RC橋 麦谷橋 萩市大字福井上字麦谷 市道(その他) 麦谷生雲線 1962 8 1 3.9 3.5 2020 Ⅲ 2025 2023 断面修復

79 523 RC橋 前渕橋 萩市大字紫福 市道(その他) 前渕線 1930 7.7 1 3.6 3 2021 Ⅲ 2026 2026 断面修復

80 524 RC橋 月見橋 萩市大字福井上 市道(その他) 月見橋線 1930 7.5 1 4 3.5 2021 Ⅲ 2026 2027 断面修復

81 530 RC橋 長尾第1橋 萩市大字紫福字長尾 市道(その他) 長尾堂ヶ市線 1930 6.9 1 5.3 4.5 2020 Ⅲ 2025 2025 断面修復

82 538 RC橋 田代第六橋 萩市大字福井下字田代 市道(その他) 田代渦ヶ原線 1930 6.4 1 3.9 3.5 2020 Ⅲ 2025 2024 断面修復

83 540 RC橋 長谷橋 萩市大字黒川 市道(その他) 仁保谷下長谷線 1950 6.1 1 3 2.7 2021 Ⅱ 2026 2027 断面修復

84 546 RC橋 第1両水橋 萩市大字福井上 市道(その他) 深草佐々連線 1958 5.8 1 3.4 3 2021 Ⅲ 2026 2027 断面修復

85 563 RC橋 檀今木橋 萩市大字紫福 市道(その他) 青木ヶ峠線 1963 4.1 1 4.5 4.1 2017 Ⅲ 2022 2026 断面修復

86 568 RC橋 笹ヶ宇津橋 萩市大字紫福 市道(その他) 笹ヶ宇津線 1973 4.1 1 5 4.6 2018 Ⅲ 2023 2024 断面修復

87 573 RC橋 堀越橋 萩市大字紫福 市道(その他) 堀越台線 1963 3 1 4 3.8 2017 Ⅱ 2022 2024 断面修復

88 575 溝橋 無名橋 萩市大字黒川 市道(その他) 吉田線 1973 3 1 7.1 6.5 2018 Ⅲ 2023 2026 断面修復

89 587 PC橋 古萩橋 萩市大字古萩町 市道(1級) 弘法寺堀内線 1984 8.1 1 10.2 9.4 2018 Ⅱ 2023

90 588 RC橋 万歳橋 萩市大字西田町 市道(1級) 弘法寺堀内線 1959 4.5 1 6 5.4 2018 Ⅱ 2023 2023 断面修復

91 591 PC橋 常盤大橋 萩市大字玉江 市道(1級) 玉江堀内線 1982 328 9 8.2 7 2018 Ⅰ 2017～2019 2023

92 592 鋼橋 常盤橋 萩市大字江間 市道(1級) 玉江堀内線 1953 261 13 6.2 5.4 2020 Ⅱ 2017 2025 2025 塗替え塗装

93 593 PC橋 雁島橋 萩市大字土原 市道(1級) 古萩新川線 1959 150 5 11.8 11 2019 Ⅲ 2020～2023 2024 2023 断面修復

94 594 RC橋 中津江橋 萩市大字川島 市道(2級) 橋本中津江線 1958 90 5 6.2 5.5 2019 Ⅲ 2024 2023 断面修復

95 595 RC橋 松本大橋 萩市大字土原 市道(1級) 土原船津線 1956 65.9 3 7 6 2019 Ⅲ 2024 2024 ひび割れ注入・断面修復

96 596 鋼橋 松本大橋（歩道橋） 萩市大字土原 市道(1級) 土原船津線 1971 66.1 3 2.6 2.2 2021 Ⅲ 2022 2026 2023 塗替え塗装

97 599 鋼橋 常盤小橋 萩市大字山田 市道(1級) 玉江堀内線 1953 37 2 6.2 5.4 2020 Ⅱ 2025 2025 塗替え塗装

98 603 PC橋 門田新橋 萩市大字椿東 市道(1級) 市立病院線 2000 26.7 1 12 11 2018 Ⅱ 2023 2026 断面修復

99 606 PC橋 観月橋 萩市大字椿東 市道(その他) 松本前小畑線 1992 23 1 16.9 16.1 2018 Ⅱ 2023 2023 断面修復

100 607 鋼橋 菅蓋橋 萩市三見 市道(その他) 南江尻厚東坂線 1973 22.4 1 4.6 4 2019 Ⅲ 2024 2024 塗替え塗装

101 609 鋼橋 照藩橋 萩市大字椿 市道(2級) 椿町青海線 1967 18.4 1 4 3.4 2019 Ⅲ 2024 2025 塗替え塗装

102 611 RC橋 緑橋 萩市大字山田 市道(その他) 緑橋線 1966 17.5 2 4.1 3.5 2019 Ⅲ 2024 2026 断面修復

103 612 RC橋 玉江沖田橋 萩市大字山田 市道(2級) 東沖田玉江線 1977 18 2 2.6 2 2019 Ⅲ 2024 2025 断面修復

104 613 RC橋 観音橋 萩市大字椿 市道(その他) 涙松線 1954 17 2 4.5 3.7 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

105 615 RC橋 浮島橋 萩市大字土原 市道(1級) 古萩新川線 1924 16.2 2 7.7 7.3 2019 Ⅰ 2021～2022 2024

106 617 PC橋 光華橋 萩市大字山田 市道(2級) 奥玉江青長谷線 1970 16 1 4.2 3.6 2019 Ⅱ 2024 2026 断面修復

107 621 鋼橋 三徳橋 萩市川上灰福 市道(2級) 筏場灰福線 1972 73 1 5.9 5 2021 Ⅱ 2026 2025 塗替え塗装

108 623 RC橋 川上橋 萩市川上 市道(その他) 山田佐古線 1955 44 4 7.9 7.3 2019 Ⅲ 2024 2023 断面修復

109 625 RC橋 京山橋 萩市川上 市道(その他) 京山線 1938 41.1 4 5 4.6 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

110 626 RC橋 川佐橋 萩市川上佐古 市道(その他) 山田佐古線 1956 39.2 4 7.7 7.1 2018 Ⅰ 2019～2020 2023

111 629 鋼橋 芦ヶ浴橋 萩市川上芦ヶ浴 市道(その他) 舟戸田代線 1975 23.5 1 4.2 3.6 2017 Ⅲ 2022 2023 塗替え塗装

112 634 鋼橋 真谷橋 萩市大字下田万 市道(その他) コヂチ線 1995 128 8 6 5 2020 Ⅱ 2025 2025 ひび割れ注入

113 645 PC橋 帆柱跨線橋 萩市大字須佐 市道(1級) 須佐地帆住線 1991 27 1 6.2 5 2020 Ⅱ 2025 2025 断面修復

114 646 鋼橋 新湊橋 萩市大字下田万 市道(1級) 湊線 1972 26 1 4.6 4 2019 Ⅲ 2024 2024 塗替え塗装

115 656 PC橋 むつみ大橋 萩市大字吉部下 市道(1級) 阿武中線 1981 174 5 9.5 8.5 2019 Ⅱ 2024 2027 断面修復

116 658 RC橋 吉部橋 萩市大字吉部上 市道(その他) 行沢線 1975 29.8 2 5.7 5 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

117 661 鋼橋 菅の瀬橋 萩市大字吉部下三戸原 市道(その他) 菅の瀬線 1976 27.6 2 3 2.5 2019 Ⅲ 2017 2024 2024 塗替え塗装

118 671 鋼橋 横屋橋 萩市大字弥富下 市道(その他) 横屋線 1958 33.2 4 2.3 2 2019 Ⅲ 2024 2024 塗替え塗装

119 674 鋼橋 丸山大橋（歩道橋） 萩市大字弥富下 市道(2級) 大田見坂線 1976 25.8 3 2 1.5 2019 Ⅲ 2024 2024 塗替え塗装

120 676 RC橋 丸山大橋 萩市大字弥富下 市道(2級) 大田見坂線 1932 25 3 3.3 3 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

121 683 RC橋 下向橋 萩市大字鈴野川 市道(その他) 下向線 1972 20 2 2.4 2 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

122 687 RC橋 中所橋 萩市大字明木 市道(1級) 下市原線 1985 49.4 3 4.5 3.5 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

123 703 鋼橋 佐々連大橋 萩市大字福井上字佐々連 市道(その他) 田代渦ヶ原線 1973 85 3 4.4 3.6 2021 Ⅱ 2026 2026 塗替え塗装

124 704 鋼橋 落合橋 萩市大字紫福字平原 市道(その他) 牧平原線 2000 72.9 3 6.2 5 2017 Ⅱ 2022 2023 塗替え塗装

125 705 RC橋 爆竹橋 萩市大字紫福 市道(その他) 長尾堂ヶ市線 1962 39.6 3 4.2 3.5 2019 Ⅲ 2024 2026 断面修復

126 706 RC橋 蓬来橋 萩市大字紫福 市道(1級) 畑中線 1953 36 3 6 5.5 2019 Ⅲ 2024 2024 断面修復

127 711 PC橋 深谷橋 萩市大字紫福 市道(1級) 深谷殿川線 1980 19.6 1 8.2 7 2019 Ⅲ 2024 2026 断面修復

128 720 その他 平安橋 萩市大字平安古 市道(その他) 平安古菊ヶ浜線 1764 6 1 4.1 3.4 2018 Ⅲ 2023 点検結果より対策時期検討

129 739 その他 堀橋 萩市大字明木 市道(その他) 古戦場中道線 1920 3.5 1 1.9 1.9 2019 Ⅲ 2024 点検結果より対策時期検討


