

中核病院形成検討委員会の開催スケジュール（予定）

当初	変更後
<p>第1回 現状認識と経営形態 【1月31日】</p> <p>①基本的な方向性 →検討</p> <p>②経営形態 →検討</p>	同左
<p>第2回 医療機能等① 【3月30日】</p> <p>①基本的な方向性 ⇒決定</p> <p>②経営形態 ⇒決定</p> <p>③2病院の機能の比較 ⇒確認</p> <p>④診療科目・医療機能・病床規模 →検討</p>	<p>第2回 医療機能等① 【7月7日】</p> <p>①基本的な方向性 ⇒決定</p> <p>②経営形態 ⇒決定</p> <p>③2病院の機能の比較 ⇒確認</p> <p>④診療科目・医療機能・病床規模 →検討</p>
<p>第3回 医療機能等② 【5月下旬】</p> <p>①診療科目・医療機能・病床規模 →検討</p>	<p>第3回 医療機能等② 【8月下旬】</p> <p>①診療科目・医療機能・病床規模 →検討</p>
<p>第4回 施設の活用方針 【7月上旬】</p> <p>①診療科目・医療機能・病床規模 ⇒決定</p> <p>②2病院の機能分化、施設の活用方針 →検討</p> <p>③経営シミュレーション →検討</p>	<p>第4回 施設の活用方針 【10月上旬】</p> <p>①診療科目・医療機能・病床規模 ⇒決定</p> <p>②2病院の機能分化、施設の活用方針 →検討</p> <p>③経営シミュレーション →検討</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>※病床規模（医療機能・病床数）は、検討委員会での検討結果を基に、地域医療構想を踏まえ、県や関係機関と協議・調整した後に決定する。</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>※病床規模（医療機能・病床数）は、検討委員会での検討結果を基に、地域医療構想を踏まえ、県や関係機関と協議・調整した後に決定する。</p> </div>
<p>第5回 経営シミュレーション 【8月下旬】</p> <p>①2病院の機能分化、施設の活用方針 ⇒決定</p> <p>②経営シミュレーション →検討</p>	<p>第5回 経営シミュレーション 【11月上旬】</p> <p>①2病院の機能分化、施設の活用方針 ⇒決定</p> <p>②経営シミュレーション →検討</p>
<p>第6回 まとめ① 【10月上旬】</p> <p>①経営シミュレーション ⇒決定</p> <p>②検討委員会 報告書（案） →検討</p>	<p>第6回 まとめ① 【12月】</p> <p>①経営シミュレーション ⇒確認</p> <p>②検討委員会 報告書（案） →検討</p>
<p>第7回（最終） まとめ② 【11月上旬】</p> <p>①検討委員会 報告書（最終案） ⇒決定</p>	<p>第7回（最終） まとめ② 【1月中旬】</p> <p>①検討委員会 報告書（最終案） ⇒決定</p>