



中核病院形成に係る

検討スケジュールの見直しについて



# 検討スケジュール見直しの趣旨

- ✓ 中核病院形成検討委員会 設置（令和2年1月） ⇒ 令和2年11月の「報告書」取りまとめ、令和4年4月の「中核病院形成」を目標

## 新型コロナウイルス感染症 県内感染発生の影響

### [感染拡大期]

医療関係者の感染拡大防止に向けた対応を優先し、中核病院形成の検討中断

### [感染抑制期]

医療を取り巻く環境変化などに伴う、新たな検討課題への対応 など

## <前回検討委員会（8/27開催）各委員からご指摘>

- ・ 病院の機能や診療科目は、いわば中核病院の根幹の部分
- ・ 萩の地域医療を取り巻く課題などを考慮した上で、関係者間で時間をかけて十分に議論を尽くすべき

☞ 委員長より「検討委員会の開催スケジュールの見直し」を表明

# 地域医療の課題を踏まえた今後検討すべき事柄の整理

- ・ 市民との意見交換による、中核病院に対する要望把握と対応
- ・ 圏域外流出患者データなどの分析に基づく、診療機能の設定
- ・ 中核病院にあるべき診療機能等を踏まえた、他圏域の医療機関との連携・分担
- ・ 将来的な医師派遣などに向けた、山口大学医学部などとの調整
- ・ 圏域内の患者受療動向や将来人口推計等を踏まえた、病床機能と規模の設定  
(※今後国が示す、地域医療構想に関する新興・再興感染症への対応方針を考慮)
- ・ 経営統合から5年程度後の、医療機能集約の方向性と採算性の試算 など

## 今後の検討委員会での議論の進め方（提案）

- ① 上記への対応を考慮した、検討スケジュールへと見直し（委員会開催期間の延長など）
- ② 両病院の「経営統合時」と、最終的な「医療機能集約時」との検討体制の整理
  - ☞ 「医療機能集約」に向けては、検討委員会「報告書」で一定の方向付けを行った上で、後継の検討組織で具体的な議論の実施を想定

## 中核病院形成検討委員会の開催スケジュール（見直し（案））

当 初	現 行	見直し（案）
<b>第1回 現状認識と経営形態 【1月31日】</b> ①基本的な方向性 →検討 ②経営形態 →検討	同左	同左
<b>第2回 医療機能等① 【3月30日】</b> ①基本的な方向性 ⇒決定 ②経営形態 ⇒決定 ③2病院の機能の比較 ⇒確認 ④診療科目・医療機能・病床規模 →検討	<b>第2回 医療機能等① 【7月7日】</b> ①基本的な方向性 ⇒決定 ②経営形態 ⇒決定 ③2病院の機能の比較 ⇒確認 ④診療科目・医療機能・病床規模 →検討	同左 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px;">                         ※医療機能・診療科目・病床数は、検討委員会での検討結果を基に、地域医療構想調整会議などで、関係機関と協議・調整した後に決定                     </div>
<b>第3回 医療機能等② 【5月下旬】</b> ①診療科目・医療機能・病床規模 →検討	<b>第3回 医療機能等② 【8月27日】</b> ①診療科目・医療機能・病床規模 →検討	同左
<b>第4回 施設の活用方針 【7月上旬】</b> ①診療科目・医療機能・病床規模 ⇒決定 ②2病院の機能分化、施設の活用方針 →検討 ③経営シミュレーション →検討	<b>第4回 施設の活用方針 【10月上旬】</b> ①診療科目・医療機能・病床規模 ⇒決定 ②2病院の機能分化、施設の活用方針 →検討 ③経営シミュレーション →検討	<b>第4回（医療機能等）【11月20日】</b> ①診療科目・医療機能 →検討 ②病床規模 →検討 ③2病院の機能分化、施設の活用方針 →検討
<b>第5回 経営シミュレーション 【8月下旬】</b> ①2病院の機能分化、施設の活用方針 ⇒決定 ②経営シミュレーション →検討	<b>第5回 経営シミュレーション 【11月上旬】</b> ①2病院の機能分化、施設の活用方針 ⇒決定 ②経営シミュレーション →検討	<b>第5回（医療機能等）【2月】</b> ①診療科目・医療機能 ⇒仮決定 ②病床規模 ⇒仮決定 ③2病院の機能分化、施設の活用方針 →検討 ④経営シミュレーション →検討
<b>第6回 まとめ① 【10月上旬】</b> ①経営シミュレーション ⇒決定 ②検討委員会 報告書（案） →検討	<b>第6回 まとめ① 【12月】</b> ①経営シミュレーション ⇒確認 ②検討委員会 報告書（案） →検討	<b>第6回（医療機能等）【5月】</b> ①診療科目・医療機能 ⇒調整 ②病床規模 ⇒調整 ③2病院の機能分化、施設の活用方針 ⇒仮決定 ④経営シミュレーション →検討 ⑤検討委員会 報告書（案） →検討
<b>第7回（最終） まとめ② 【11月上旬】</b> ①検討委員会 報告書（最終案） ⇒決定	<b>第7回（最終） まとめ② 【1月中旬】</b> ①検討委員会 報告書（最終案） ⇒決定	<b>第7回（まとめ）【7月】</b> <b>第8回（最終まとめ）【8月】</b> ①経営シミュレーション ⇒確認 ②検討委員会 報告書（最終案） ⇒決定 ③継続検討課題と検討組織体制の整備 ⇒報告・確認

# 今後の検討体制などのイメージ

