

萩情第 34号
令和7年5月7日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

萩市長
田中 文夫

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月25日
(2) サービス開始日 : 令和4年8月17日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
Wi-Fi の設置数	608世帯 (令和4年度)	387/608	【参考】 399/608	【参考】 411/608	【参考】 -/608	【参考】 -/608

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
1, 489回線*	387	399	411	-	-

※補助対象、次年度整備、自主整備の3つの対象エリアのうち、補助対象エリアの世帯数に対応できるよう回線を整備

3. 目標達成に向けて実施した取組

サービス提供開始時において、市及びサービス提供事業者が連携し、ホームページや広報紙等への掲載とともに、市関連施設にパンフレット等を設置し普及促進を図った。

又、サービス提供者による無線ルーター無料貸し出しや加入料・工事費半額など、初年度限定のキャンペーンを行い、加入促進にも努めた。

4. 評価

・Wi-Fi の設置数及び利用回線数について

加入促進の取り組みにより、Wi-Fi の設置数は、増加しているものの目標達成には至っていない。利用回線については、28%程度の利用回線数となっている。

これは、整備地域は高齢の方が多いことから、インターネットを活用することによる利便性の理解に時間を要している。高齢者の加入を増やす事が出来れば更なる無線局の開設及び利用数増加が見込まれることから、今後は、下記「5. 課題への対応策」のとおり、目標値達成に向け啓発活動を実施し普及に努めていく。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

・Wi-Fi の設置数及び利用回線について

これまでのパンフレット配布等に加え、地域内集会所等で、住民への加入促進説明会（仮名）やスマートフォン講座等の実施など、新たな加入促進方法も推進していくことにより、再評価時には、無線局の開設目標を達成する見込みである。