

人・農地プラン実質化 工程表【萩市】（令和2年12月末時点）

対象地区	工程											
	令和元年度				令和2年度				令和3年度			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
吉部下地区 (麻生・三戸原・鍛冶屋・志和田)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
佐々並地区 (長小野)							②・③・④	→	完了			
中・下小川地区 (15区・16区・22区・23区・24区)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
上田万地区 (上組・丸山・中組・大久保・八幡・松崎)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
佐々並地区 (高津)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
吉部上地区 (菅谷・毛木山)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
弥富下地区 (大野・峠)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
片俣地区 (小国・中橋)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
上小川地区 (11区・原中)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
佐々並地区 (大下)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
明木地区 (下横瀬)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
上小川地区 (杉の原・笠取・立野・差出・下原)							②・③・④	→	完了			
佐々並地区 (成川・佐々並市(一部))	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
紫福地区 (堀越・栗原・小西見・市・田中・中山・小野田)	紫福地区全域の人・農地プランとして統合する。											
紫福地区 (紫福平原)												
紫福地区 (長尾)												
紫福地区 (京場・檀今木・永田沖・永井・畑・堂ヶ市・山田・向山)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											
紫福地区 紫福地区全域(堀越・栗原・小西見・市・田中・中山・小野田・京場・檀今木・永田沖・永井・畑・堂ヶ市・山田・向山・平原・長尾・横貝・殿川・奥畑・杉原・長沢台)							②・③・④	→	完了			
上小川地区 (千人塚)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません											

上・下田万地区(須佐地・平原・瀬尻)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません						
吉部下地区(野田・大光手)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません						
下田万地区(下郷)	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません						
弥富下地区(弥富7区)		②・③・④	完了				
吉部地区(千石台)		②・③・④	完了				
吉部下地区(長尾)		②・③・④	完了				
川上地区(立野)		川上地区全域プランに含める					
下小川地区(18区)		②・③・④	完了				
黒川地区(荇野)		②・③・④	完了				
片俣地区(中橋・金谷・札の奥)				②		③・④	
山田地区(田中・中河内・殿河内・九郎坊)		②・③・④	完了				
高佐上地区(西側)		②・③・④	完了				
下田万地区(湊・市味)				②		③・④	
木間地区(北木間・西木間・東木間)				②		③・④	
高佐下地区(伏馬)				②		③・④	
大井鶴山地区(湊上・港中・港下・港浜・土井)				②		③・④	
吉部上地区(尾の坂)				②		③・④	
川上地区(全域・明木蔵屋)				②・③・④		完了	
大井地区(羽賀)				②		③・④	
三見地区(石丸・藏本・吉広・市・畦田)				②		③・④	
三見地区(手水川・明石・河内)				②		③・④	
上小川地区(平山台)				②・③・④		完了	
大井地区(市場・庄屋・円光寺・浦上・坂本)				②		③・④	
旭地区(プラン作成済地区を除く全域)				②・③・④		完了	

福栄地区 (プラン作成済地区を除く全域)					②・③・④	→	完了			
須佐地区 (プラン作成済地区を除く全域)					②・③・④	→	完了			
田万川地区 (プラン作成済地区を除く全域)					②・③・④	→	完了			
むつみ地区 (プラン作成済地区を除く全域)					②・③・④	→	完了			
椿・椿東地区					②	→		③・④		→
吉部下地区 (天坪・深谷)					②	→		③・④		→
相島地区 (相島上・相島中・相島下)					②	→		③・④		→
見島地区					②	→		③・④		→
大島地区					②	→		③・④		→

- ①アンケートの実施（実施済）
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの取りまとめ手続き