

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	山口県萩市における農業集落排水施設の最適整備構想策定により住みよい農業集落を目指す農業農村整備計画	
計画策定主体	対象市町	計画の期間
山口県萩市	萩市	平成30年度～令和2年度(3年間)

## 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
農村整備 農業集落排水 事業	萩市	萩市	H30～R2	16000	最適整備構想策定 1式
進捗状況	最適整備構想を策定した。 進捗率100%				

## 2. 事業効果の発現状況

農業集落排水施設の持続的な機能保全のため、計画的・効率的な維持管理と改築を図る最適整備構想を策定することができた。
---

## 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
農業集落排水施設の機能診断及び最適整備構想の策定を実施する。	14処理区	14処理区	100

## 4. 今後の方針

最適整備構想に基づき維持管理及び改築を進め、農業集落排水施設の持続的な機能保全を図る。
---